



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 2387/2026

Determinazione nr. 1123 del 29/07/2026

Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI". CUI: L80000410508202400001 - CUP: E57H23000560001 - CIG: B50CE9A14E.

CONTRATTO ATTUATIVO N. 5: PONTE SULLA SP 66 "NUOVA FRANCESCA KM 0+270 LAVORI RELATIVI ALL'ASSISTENZA ALLA CANTIERIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI SPECIALI.

OPERATORE ECONOMICO: RTI MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L./ LAVORITALIA S.R.L. - CIG DERIVATO: BA1A6CED5A.

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE e APPROVAZIONE GRUPPO DI LAVORO.
RUP: ING. CRISTIANO RISTORI.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- i Decreti Presidenziali (DP) n. 127 del 31/12/2024 e n. 35 del 19/03/2025, con i quali sono stati approvati la nuova struttura organizzativa dell'Ente e il relativo funzionigramma;
- il DP-n. 50 del 07/04/2025, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile fino alla data di scadenza del mandato amministrativo, indicativamente prevista per dicembre 2026;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) n. 39 del 16/12/2025 e successive variazioni;
- il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, approvato con DCP n. 41 del 16/12/2025 e successive variazioni
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 – “Assegnazione risorse finanziarie e umane” approvato con DP n. 2 del 14/01/2026 e successive variazioni.

Richiamati, altresì:

- la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 969 del 20/06/2025, con la quale è stato aggiudicato l'Accordo Quadro con un unico operatore, per gli interventi in oggetto, a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), composto da MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (capogruppo), con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 VIA MARIA SS DELLE GRAZIE 29, Codice Fiscale (CF) 03755810615 e Partita IVA (PI) 03755810615, PEC meridionalecostruzioni@legalmail.it - LAVORITALIA SRL (mandante), con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 VIA GIOVANNI PAOLO II 1, CF 04026670614, e PI 04026670614, PEC: lavoritaliasrl@pec.it;
- il contratto di Accordo Quadro, stipulato con l'RTI e repertoriato al n. 1120 del 01/10/2025;

- la DD n. 1226/2025 con la quale è stato affidato all'ing. Gino Bechi, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE.) per i lavori di assistenza e cantierizzazione per l'esecuzione, compreso oneri INARCASSA al 4% e IVA al 22%;
- la DD n. 116 del 26/01/2026 con la quale si è provveduto:
 - all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Ponte SP 66 "Nuova Francesca" km 0+270 – Lavori relativi all'assistenza alla cantierizzazione per l'esecuzione di indagini speciali*", oggetto del contratto attuativo n. 5 dell'Accordo Quadro sopra citato CIG derivato: BA1A6CED5A, a cui corrisponde un Quadro Economico (QE) con una previsione di spesa pari a € 157.000,00;
 - all'affidamento all'RTI, composto da MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (capogruppo) e LAVORITALIA SRL dei lavori di cui al contratto attuativo n. 5, applicando il ribasso offerto in sede di gara pari al 26,11% per l'importo netto di € 114.306,03, di cui € 96.280,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 25.147,33 per IVA al 22% per una spesa complessiva pari a € 139.453,36;
- la DD n. 317 del 25/2/2026 con la quale si è provveduto a rettificare la DD n. 116 del 26/01/2026, in quanto per mero errore materiale, per l'intervento in questione non è stato applicato il ribasso offerto in sede di gara, pari al 26,11%, pertanto l'importo corretto dell'affidamento è pari ad € 109.599,66, di cui € 96.280,86 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per € 24.111,92 per complessivi € 133.711,58;
- la DD n. 115 del 26/01/2026, con la quale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b, del D. Lgs n. 36/2023, è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 al contratto di servizi già affidato all'ing. Gino Bechi con DD n. 1226/2025, relativa all'incarico di CSE per assistenza e cantierizzazione per l'esecuzione di indagini sul ponte SP 66 km 0+270, per l'importo pari ad € 3.643,85, oltre € 145,75 per contributi INARCASSA al 4% e IVA al 22% per complessivi € 4.623,30.

Dato atto che il procedimento in parola è identificato con i seguenti codici:

- CUI (Codice Unico Intervento): L80000410508202400001;
- CUP (Codice Unico di Progetto): E57H23000560001;
- CIG DERIVATO (Codice Identificativo di Gara): BA1A6CED5A;

Dato atto, inoltre, che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sottoscritto, Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile;
- il Direttore dei Lavori (DL) incaricato è il Funzionario, ing. Antonella Cosentino.

Rilevato che durante l'esecuzione delle ispezioni speciali, viste le risultanze ottenute, è emersa la necessità di eseguire ulteriori indagini agli elementi strutturali, che hanno comportato un incremento dei giorni di nolo della piattaforma by-bridge e di quanto necessario per l'istituzione di senso unico alternato con impianto semaforico, oltre che un incremento temporale per l'esecuzione di saggi e ripristini, che non erano prevedibili in fase di aggiudicazione, comportando conseguentemente l'esecuzione di maggiori lavori.

Preso atto che:

- la tipologia di modifica introdotta rientra tra le fattispecie di cui all'art. 120, co. 1 lett. c), del D. Lgs 36/2023, in quanto:
 - le circostanze che rendono necessari i diversi interventi erano imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione della Progettazione;
 - l'importo della modifica non eccede quanto previsto al co. 2 del medesimo articolo di legge che fissa fino al 50% dell'importo contrattuale la possibilità di aumento senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara, considerato che il totale dei lavori di variante è pari a € 35.369,17, oltre IVA che rispetto all'importo contrattuale originario (€ 109.599,66, oltre IVA),

corrisponde ad un aumento del 32,27% dell'importo contrattuale originario e quindi l'importo totale del contratto è pari ad € 144.968,83;

- il CSE incaricato, ing. Gino Bechi, su richiesta del DLL, dopo opportuna valutazione, ha ritenuto che le modifiche elencate non necessitano di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ad ora in uso.

Vista la documentazione del Progetto di variante:

- Relazione tecnica generale (All. A);
- Computo metrico lavori (All. B);
- Computo metrico sicurezza (All. C);
- Quadro comparativo lavori (All. D);
- Quadro comparativo di sicurezza (All. E)

Preso atto che in data 23/03/2026 è stato firmato l'atto di sottomissione relativo alla modifica n. 1 dei lavori in oggetto (All. F).

Ritenuto necessario procedere, per le motivazioni illustrate ai punti precedenti, alla modifica dell'affidamento di cui all'oggetto, in pendenza della stipulazione del contratto, ed in particolare all'aggiornamento del Quadro Economico (QE) che risulta rimodulato come da prospetto che segue, tenendo conto che alle maggiori lavorazioni sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara pari al 26,11% e sarà necessario incrementare la quota percentuale rispetto all'aumento dei lavori, relativa alla somma messa a disposizione per gli incentivi ex art. 45 del D. Lgs 36/2023:

Dato atto che:

AQ triennale “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d’arte (ponti) delle SS.PP”				
Contratto Attuativo n. 5 Ponte SP 66 “Nuova Francesca” km 0+270 – Lavori relativi all’assistenza alla cantierizzazione per l’esecuzione di indagini speciali				
		AGGIUDICAZIONE Ribasso 26,11%	PERIZIA N. 1	MOD. CONTRATTUAL E N. 1
		IMPORTI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI TOTALI
A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
A1)	LAVORI			
	a misura	€ 13.318,80	€ 13.860,86	
	a corpo	€ 0,00	€ 0,00	
	a corpo e a misura	€ 0,00	€ 0,00	
	Importo complessivo dei lavori	€ 13.318,80	€ 13.860,86	542,06 €
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA			
	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08	€ 96.280,86	€ 131.107,97	
	Importo complessivo oneri per la sicurezza	€ 96.280,86	€ 131.107,97	34.827,11 €
Importo lavori + sicurezza		€ 109.599,66	€ 144.968,83	35.369,17 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	IVA su lavori (22%)	€ 24.111,92	€ 31.893,14	7.781,22 €
B2)	Risoluzione interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3)	Spese tecniche			
B3.1)	Spese tecniche in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B3.2)	Spese tecniche in fase di esecuzione	€ 4.623,31	€ 4.623,31	0,00 €
B3.3)	Spese tecniche in fase di collaudo	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B4)	Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B5)	Incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023	€ 1.828,90	€ 2.243,50	414,60 €
B5.1)	Incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023 - quota IRAP	€ 0,00	€ 152,64	152,64 €
B6)	Contributo ANAC (quota parte)	€ 30,00	€ 30,00	0,00 €
B7)	Spese per pubblicità (quota parte)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B8)	Spese per oneri espropriativi/occupazione di aree	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B9)	Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)	€ 130,00	€ 130,00	0,00 €
B10)	Spese per deviazioni TPL	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B11)	Assistenza RFI	€ 10.000,00	€ 2.596,31	-7.403,69 €
B12)	Oneri e imposte legate alla gestione dell'appalto	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B13)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.676,21	€ 162,28	-6.513,94 €
Importo complessivo delle somme a disposizione		€ 47.400,34	€ 41.831,18	-5.569,17 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 157.000,00	€ 186.800,00	29.800,00 €

- la maggiore spesa derivante dalla modifica contrattuale è pari ad € 43.150,39 (€ 35.369,17 per lavori + € 7.781,22 per IVA) e trova copertura finanziaria sul Bilancio 2026 con la seguente modalità:
 - per € 13.192,40 al capitolo di spesa 203052 “SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM 05.05.2022 PONTI BIS ANNUALITA' 2025 (CAP. 402052 ENTRATA)”, Impegno n. 561/2026;
 - per € 29.957,99 al sopra detto capitolo di spesa 203052, Piano dei Conti Finanziario (PCF) 2.2.1.9.8, nuovo impegno.

Dovendo approvare l'elenco delle figure professionali ruoli e compiti loro assegnati ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e smi e del “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36” adottato con DP n. 151/2025, per le attività connesse all'affidamento in oggetto, con riserva di modifica e/o integrazione in relazione alle figure che effettivamente saranno intervenute, con la seguente modalità:

- a) gruppo di lavoro relativo al contratto principale (**All. G**), debitamente da me sottoscritto, in qualità di Dirigente, nel quale risulta una spesa pari ad € 1.677,02;
- b) gruppo di lavoro (**All. H**) con integrazione degli importi destinati ai soggetti in relazione all'avvenuta modifica contrattuale n. 1 (variante), debitamente da me sottoscritto, in qualità di Dirigente, per l'importo di € 566,48, per una spesa complessiva infine, pari ad € 2.243,50 oltre IRAP pari al 8,5% per € 152,64.

Dato atto che l'importo totale di € 2.396,14, relativo al precedente capoverso, trova adeguata disponibilità nel bilancio 2026 al capitolo di spesa 203052 – SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM 05.05.2022 PONTI BIS ANNUALITA' 2025 (CAP. 402052 ENTRATA), PCF 2.2.1.9.8 - Impegno n. 561/2026, nel seguente modo:

- € 2.243,50 quali incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e smi;
- € 152,64 quale IRAP su compenso incentivante;

Visto l'atto costitutivo dell'RTI, allegato al contratto di Accordo Quadro rep. n. 1120 del 01/10/2025, in cui è previsto che l'impresa LAVORITALIA SRL dà *mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL che [...] è autorizzata a incassare le somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando il concedente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa ditta mandataria.*

Dato atto che con la DD n. 116 del 26/01/2026 e successiva DD di modifica n. 317 del 25/2/2026, è stato impegnato a favore dell'RTI MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL/ LAVORITALIA SRL l'importo di € 109.599,66, di cui € 96.280,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per € 24.111,92 per complessivi € 133.711,58 sulla base delle quote di esecuzione di ciascuna impresa dichiarata in fase di gara (mandataria 51% e mandante 49%) imputando la spesa nel bilancio 2026 al capitolo 203052 “SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM 05.05.2022 PONTI BIS ANNUALITA' 2026 (CAP. 402054 ENTRATA)”, PCF 2.2.1.9.12 nel seguente modo:

- impegno di spesa n. 559, a favore di MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL per l'importo pari ad € 68.192,91;
- impegno di spesa n. 560, a favore di LAVORITALIA SRL per l'importo pari ad € 65.518,67.

Ritenuto di modificare l'intestatario dell'impegno n. 560 di € 65.518,67 al capitolo 203052 da LAVORITALIA SRL (codice fornitore 24405) a favore di MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (codice fornitore 23684).

Dato atto dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente e del personale coinvolto nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012, nonché ex art. 16 del D. Lgs 36/2023.

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 e smi e dell'art. 22 del titolo III del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 9 del 22/01/2013.

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali",

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett c) del D. Lgs 36/2023 la modifica contrattuale n. 1 Contratto Attuativo n. 5 Ponte sulla SP 66 "Nuova Francesca km 0+270 Lavori relativi all'assistenza alla Cantierizzazione per l'esecuzione di indagini speciali", CIG Derivato BA1A6CED5A, affidato all'RTI MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (capogruppo), secondo le disposizioni contenute nell'atto di sottomissione allegato (**All. E**);
2. **di stabilire** che l'importo della modifica contrattuale n. 1 per i lavori suddetti è determinato in netti € 35.369,17, di cui € 542,06 per lavori ed € 34.827,11 per oneri della sicurezza, ed oltre IVA al 22% pari a € 7.781,22, corrispondente ad un importo complessivo di **€ 43.150,39**;
3. **di prendere atto** che il QE per effetto delle suddette modifiche e di quello ad esse connesse risulta così ridefinito:

4. **di modificare** l'intestatario dell'impegno n. 560 pari ad € 65.518,67 al capitolo 203052 da LAVORITALIA SRL (codice fornitore 24405) a beneficio della MERIDIONALE

AQ triennale "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d'arte (ponti) delle SS.PP				
Contratto Attuativo n. 5 Ponte SP 66 "Nuova Francesca" km 0+270 – Lavori relativi all'assistenza alla cantierizzazione per l'esecuzione di indagini speciali				
		AGGIUDICAZIONE Ribasso 26,11%	PERIZIA N. 1	MOD. CONTRATTUAL E N. 1
		IMPORTI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI TOTALI
A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
A1)	LAVORI			
	a misura	€ 13.318,80	€ 13.860,86	
	a corpo	€ 0,00	€ 0,00	
	a corpo e a misura	€ 0,00	€ 0,00	
	<i>Importo complessivo dei lavori</i>	€ 13.318,80	€ 13.860,86	542,06 €
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA			
	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08	€ 96.280,86	€ 131.107,97	
	<i>Importo complessivo oneri per la sicurezza</i>	€ 96.280,86	€ 131.107,97	34.827,11 €
Importo lavori + sicurezza		€ 109.599,66	€ 144.968,83	35.369,17 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	IVA su lavori (22%)	€ 24.111,92	€ 31.893,14	7.781,22 €
B2)	Risoluzione interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3)	Spese tecniche			
B3.1)	Spese tecniche in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B3.2)	Spese tecniche in fase di esecuzione	€ 4.623,31	€ 4.623,31	0,00 €
B3.3)	Spese tecniche in fase di collaudo	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B4)	Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B5)	Incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023	€ 1.828,90	€ 2.243,50	414,60 €
B5.1)	Incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023 - quota IRAP	€ 0,00	€ 152,64	152,64 €
B6)	Contributo ANAC (quota parte)	€ 30,00	€ 30,00	0,00 €
B7)	Spese per pubblicità (quota parte)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B8)	Spese per oneri espropriativi/occupazione di aree	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B9)	Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)	€ 130,00	€ 130,00	0,00 €
B10)	Spese per deviazioni TPL	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B11)	Assistenza RFI	€ 10.000,00	€ 2.596,31	-7.403,69 €
B12)	Oneri e imposte legate alla gestione dell'appalto	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B13)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.676,21	€ 162,28	-6.513,94 €
Importo complessivo delle somme a disposizione		€ 47.400,34	€ 41.831,18	-5.569,17 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 157.000,00	€ 186.800,00	29.800,00 €

COSTRUZIONI GROUP SRL (codice fornitore 23684), in ossequio a quanto stabilito nell'atto costitutivo del RTI, allegato al contratto di Accordo Quadro rep. n. 1120 del 01/10/2025, nel quale è previsto che *l'impresa LAVORITALIA SRL dà mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL che [...] è autorizzata a incassare le somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando il concedente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati da essa ditta mandataria;*

5. **di integrare**, per effetto della variante, l'impegno di spesa n. 559/2026 Capitolo 203052 "SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM 05.05.2022 PONTI BIS ANNUALITA' 2026 (CAP. 402054 ENTRATA)", PCF 2.2.1.9.12, già a favore dell'impresa MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL, della maggiore somma di € 43.150,39, che trova adeguata disponibilità con la seguente modalità:
 - per € 13.192,40 al capitolo di spesa 203052 "SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM 05.05.2022 PONTI BIS ANNUALITA' 2026 (CAP. 402054 ENTRATA)", impegno 561/2026;
 - per € 29.957,99 al capitolo di spesa 203052 "SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM 05.05.2022 PONTI BIS ANNUALITA' 2026 (CAP. 402054 ENTRATA)", PCF 2.2.1.9.12, 2.2.1.9.12:
6. **di approvare** l'elenco delle figure professionali ruoli e compiti loro assegnati ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 e smi e del "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" adottato con DP n. 151/2025, per le attività connesse all'affidamento in oggetto con riserva di modifica e/o integrazione in relazione alle figure che effettivamente saranno intervenute, con la seguente modalità:
 - a) gruppo di lavoro relativo al contratto principale (**All. G**), debitamente da me sottoscritto, in qualità di Dirigente, nel quale risulta una spesa pari ad € 1.677,02;
 - b) gruppo di lavoro (**All. H**) con integrazione degli importi destinati ai soggetti in relazione all'avvenuta modifica contrattuale n. 1 (variante), debitamente da me sottoscritto, in qualità di Dirigente, per l'importo di € 566,48, per una spesa complessiva infine, pari ad € 2.243,50 oltre IRAP pari al 8,5% per € 152,64;
7. **di impegnare** l'importo totale di € 2.396,14, relativo al precedente capoverso, nel bilancio 2026 al capitolo di spesa 203052 – SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DM 05.05.2022 PONTI BIS ANNUALITA' 2025 (CAP. 402052 ENTRATA), PCF 2.2.1.9.8 - Impegno n. 561/2026, nel seguente modo:
 - a) € 2.243,50 quali incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e smi;
 - b) € 152,64 quale IRAP su compenso incentivante;
8. **di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del sopracitato D. Lgs 267/2000 e smi, che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;
9. **di dare mandato** alla UO Trasporti e Supporto Amministrativo Viabilità di comunicare all'ANAC ai sensi dell'art.120 co. 15 del D. Lgs 36/2023 le modifiche contrattuali entro 30 gg dall'approvazione del presente atto e trasmettere il presente atto al DLL Ing. Antonella Cosentino e al RTI aggiudicatario;
10. **di dare mandato** alla U.O. Contratti di procedere alla stipula degli atti aggiuntivi ai contratti principali;

11. **di informare** che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche Correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy;
12. **di informare** che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente

(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale