



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 2640/2026

Adozione n. 1222 del 31/08/2026

Oggetto: LAVORI DENOMINATI "VIABILITÀ DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE: TRATTO FUNZIONALE TRA I NODI 1 E 2 - MADONNA DELL'ACQUA." - CUI: L80000410508202000025 - CUP: E61B16000170006 - CIG: 9532901EC1.
ESTENSIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA EUROSTAB S.R.L.
RUP: ING. CRISTIANO RISTORI

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- i Decreti Presidenziali (DP) n. 127 del 31/12/2024 e n. 35 del 19/03/2025, con i quali sono stati approvati la nuova struttura organizzativa dell'Ente e il relativo funzionigramma;
- il DP n. 50 del 07/04/2025, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile fino alla data di scadenza del mandato amministrativo, indicativamente prevista per dicembre 2026;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 39 del 16/12/2025 e successive variazioni;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, approvato con DCP n. 41 del 16/12/2025 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 – “Assegnazione risorse finanziarie e umane” approvato con DP n. 2 del 14/01/2026 e successive variazioni.

Premesso che:

- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 85 del 19/05/2022 è stato approvato l'Accordo di Programma per la *Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2* e pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), PARTE II, n. 21 del 25/05/2022, data dalla quale decorre la vigenza dell'Accordo stesso;
- con il DP n. 125 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento denominato “Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese - Tratta Madonna dell'Acqua - Cisanello Pisa” - progetto definitivo tratto primo stralcio funzionale nodi 1-2”, regolarmente verificato e validato ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (smi), contestualmente è stata dichiarata la pubblica utilità dell'intervento ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001;
- il Quadro Economico (QE) dell'intervento risulta così finanziato:

- ✓ per € 17.000.000,00 dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 1 dicembre 2016 n. 54;
- ✓ per € 6.832.104,35 con finanziamenti della Regione Toscana, di cui: € 800.000,00 sul capitolo 31358 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022, come stabilito dall'art. 29 della L.R. 65/2019, così come modificato dall'art. 8 della L.R. 44/2021, (capitolo 203210 del bilancio 2023) e € 6.032.104,35 sul capitolo 31324 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2023, come stabilito dall'art. 13 della L.R. 73/2018, così come modificato dall'art. 5 della L.R. 31/2021;
- ✓ per € 3.300.000,00 quale compartecipazione della Provincia;
- le quote di partecipazione degli enti finanziatori dell'intervento sono le seguenti:
 - per il 22,91% a carico della Regione Toscana sulla base della quota complessiva di compartecipazione di € 6.032.105,35;
 - per il 12,53% a carico della Provincia di Pisa sulla base della quota complessiva di compartecipazione di € 3.300.000,00;
 - per il 64,56% a carico dello Stato mediante Fondi per lo Sviluppo e Coesione (FSC) Delibera CIPE 54/2016 sulla base della quota di compartecipazione di € 17.000.000,00;
- con la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 1632 del 07/12/2022 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intervento denominato "Viabilità di raccordo Nord tra il Nuovo Polo Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. 1 Aurelia e la S.P. 2 Vicarese – Tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello: tratto funzionale tra i nodi 1 e 2", ai sensi dell'art. 59 co. 1 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120 del 2020, e dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della Legge n. 108 del 2021, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016, per l'importo a base di gara di € 19.597.898,21, di cui l'importo netto per la redazione della progettazione esecutiva del lotto pari a € 230.678,33 (compresi gli oneri previdenziali del 4%) e l'importo netto pari a € 19.367.219,88, di cui € 715.798,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la realizzazione dei lavori;
- con la DD n. 679 del 18/05/2023 e la successiva n. 843 del 14/06/2023 l'appalto congiunto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato per l'importo netto di € 16.134.283,67 di cui € 15.993.177,74 per lavori e € 141.105,93 per la progettazione all'RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) così composto:
 - GRANCHI S.R.L. a socio unico, sede legale: Pomarance (PI), C.F.: 01248990507, (capogruppo) con la quota di esecuzione dei lavori 40%;
 - Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., sede legale: Pisa, C.F.: 00111030508, (mandante) con la quota di esecuzione dei lavori 22,50%;
 - GIULIANI PIERO S.R.L., sede legale: Pisa, C.F.: 01940350505, (mandante) con la quota di esecuzione dei lavori 22,50% ;
 - Dott. Carlo Agnese S.p.A., sede legale: Milano, C.F.: 00717200117, (mandante) con la quota di esecuzione dei lavori 15%;
- il contratto d'appalto n. rep. 1067 sottoscritto in data 28/06/2023 è stato registrato a Pisa il 30/06/2023 al n. 40 Serie I° ;
- con la DD n. 1132 del 03/08/2023 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 che ha apportato la modifica soggettiva all'RTI designato con la DD n. 679/2023, contrattualizzata con rep. 1086 in data 31/01/2024 e registrata a Pisa il 12/02/2024 al n. 7 Serie I°, che risulta così composto:
 - Impresa Dott. Carlo Agnese S.p.A., sede legale: Milano, C.F.: 00717200117, (mandataria capogruppo) con la quota di esecuzione dei lavori 40%;
 - Impresa Lavori Ing. Umberto Forti & Figlio S.p.A., sede legale in Pisa, C.F.: 00111030508, (mandante) con la quota di esecuzione dei lavori 37,50%;

- Giuliani Piero S.R.L., sede legale: Pisa, C.F.:01940350505, (mandante) con la quota di esecuzione dei lavori 22,50%;
- l'RTI non essendo in possesso dei requisiti di progettazione ha indicato come soggetto esecutore della progettazione esecutiva il raggruppamento temporaneo formato da Vega Engineering S.R.L. (società di ingegneria), F&M Ingegneria S.p.A. (società di ingegneria mandante) e Ambiente S.p.A. (società di ingegneria mandante);
- con il DPGR n. 69 del 12/06/2024 è stato approvato l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma in oggetto, con i relativi allegati, pubblicato sul BURT, PARTE II, n. 25 il 19/06/2024;
- con la DD n. 1243 del 16/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto in oggetto, dando atto che:
 - in adempimento delle prescrizioni impartite da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in sede di Conferenza dei Servizi (CdS), il nuovo manufatto stradale è assolutamente ininfluente rispetto al manufatto ferroviario; in termini di cedimenti differenziali è stato necessario eseguire da parte dei progettisti attività sul campo, analisi e valutazione suppletive, dalle cui risultanze è emersa la necessità di realizzare opere di consolidamento del sottofondo maggiori di quelle previste;
 - successivamente all'indizione di gara, sono emerse interferenze significative con il nuovo centro Commerciale in corso di realizzazione in Loc. MADONNA dell'ACQUA, COMUNE di SAN GIULIANO TERME di cui ai PERMESSI a COSTRUIRE nn. 8/2023 e 42/2023, che hanno richiesto significative attività di riprogettazione del corpo stradale e verifiche delle interferenze acustiche nel tratto di sovrapposizione tra le due infrastrutture;
 - a seguito della modifica introdotta al punto precedente ed alla revisione delle interferenze con le proprietà private si è reso necessario l'aggiornamento del particellare di esproprio e del piano di monitoraggio ambientale;
 - per effetto di quanto sopra, si è reso necessario procedere alla revisione complessiva anche del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto già in sede di progettazione definitiva (per poter procedere all'indizione della gara d'appalto di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) e, pertanto, con nota assunta al prot. 37463 del 23/07/2024 è stato conferito incarico di Coordinatore della Sicurezza della Progettazione (CSP) all'Ing. Livio Radini, legale rappresentante della società VEGA, peraltro capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) indicato dall'RTI per la redazione del progetto esecutivo, avente i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - per effetto di quanto esposto l'importo dei lavori, computato con gli importi offerti in sede di gara dall'RTI aggiudicatario, è aumentato attestandosi definitivamente a netti € 18.735.643,22, di cui € 927.961,57 per oneri della sicurezza non ribassabili, il cui aumento è ricompreso all'interno del QE assegnato;
 - con l'atto si approvava la modifica contrattuale n. 2 per il maggior costo dei lavori;
- con la DD n. 1353 del 08/10/2024 l'incarico attinente all'ingegneria ed all'architettura di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della "Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S.12 del Brennero, la S.S. 1 Aurelia e la S.P.2 Vicarese: tratto funzionale tra i nodi 1 e 2 – Madonna dell'Acqua" è stato affidato all'RTI composto da EXENET S.R.L. (capogruppo), con sede legale in Padova (PD) via Prima Strada 35 (CF e PIVA: 051467102899) e, quali mandanti, lo STUDIO INGEO, con sede legale in Lucca (LU), via Acquacalda, n. 840/A (C.F. e P.IVA: 01582240469) e la società DP INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Lucca (LU), viale S. Concordio, n. 1160, (C.F. e P.IVA: 02486940469), per l'importo di € 570.434,58, oltre € 22.817,38 per oneri contributivi e previdenziali, per un importo totale netto di € 593.251,96, oltre IVA di legge, il cui contratto è repertoriato in data 09/05/2025 al n. 1114 / 2025;
- in data 04/11/2024 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori di cui al verbale del 31/10/2024 per i lavori propedeutici agli interventi in attraversamento al rilevato ferroviario;

- con la DD n. 86 del 17/01/2025 l'impresa DOTT. CARLO AGNESE S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI DOTT. CARLO AGNESE S.p.A./IMPRESA LAVORI ING. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.p.A./GIULIANI PIERO S.R.L. è stata autorizzata all'affidamento in subappalto a favore dell'RTI costituito dalle imprese PETRUCCO ITALIA S.R.L., con sede in Cividale del Friuli (UD), via Gaetano Perusini, 10, PIVA 02261430306 e SCALA VIRGILIO & FIGLIO S.p.A., con sede in Montevarchi (AR), Via Antonio Gramsci, 108, PIVA 00090070517, per l'importo di € 280.000,00, comprensivo di € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativamente ai lavori di realizzazione, installazione e rimozione ponti sistema Verona e spinta oleodinamica di n. 4 manufatti scatolari in c.a. (cemento armato), "opere rientranti nella categoria "OG3" che costituiscono l'1,48% dell'importo dei lavori desunto dalla DD n. 1243 del 16/09/2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- con la DD n. 87 del 17/01/2025 l'impresa DOTT. CARLO AGNESE S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI DOTT. CARLO AGNESE S.p.A./IMPRESA LAVORI ING. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.p.A./GIULIANI PIERO S.R.L. è stata autorizzata all'affidamento in subappalto a favore dell'impresa SCALA VIRGILIO & FIGLIO S.p.A., con sede legale in via Gramsci, 108, 52025 Montevarchi (AR), CF e PIVA 000900700517, per l'importo di € 150.646,00, comprensivo di € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativamente all'esecuzione dei lavori di profilatura pesante con apporto di ballast in corrispondenza del fascio ferroviario, "opere rientranti nella categoria "OG3", che costituiscono lo 0,93% dell'importo dei lavori desunto dalla DD n. 1243 del 16/09/2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- in data 20/01/2025 si è proceduto alla seconda consegna parziale per la realizzazione degli interventi in attraversamento al rilevato ferroviario;
- con la DD n. 709 del 18/06/2025 è stato liquidato all'RTI lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 per l'importo complessivo di € 294.511,01 oltre € 64.792,42 per IVA al 22% per un totale di € 359.303,43;
- con la DD n. 710 del 18/06/2025 è stato liquidato all'RTI il SAL n. 2 per l'importo complessivo di € 774.421,70 oltre € 170.372,77 per IVA al 22% per un totale di € 944.794,47;
- con la DD n. 999 del 30/06/2025 è stata approvata la modifica delle quote di lavorazioni subappaltabili, quale conseguenza diretta delle variazioni apportate alle lavorazioni in sede di redazione del progetto esecutivo;
- con la DD n. 1020 del 04/07/2025 è stata approvata la modifica contrattuale n. 3 la quale ha determinato un incremento dell'importo contrattuale per la parte relativa alla progettazione, pari a € 359.955,09 (al netto dell'importo già affidato per € 141.105,93), comprensivo di oneri previdenziali pari al 4% (€ 14.398,20), oltre Iva al 22% (€ 79.190,12), per un totale di € 439.145,21, l'importo complessivo del contratto ascende pertanto a € 19.236.695,25;
- con la DD n. 1290 del 01/09/2025 l'impresa DOTT. CARLO AGNESE S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI DOTT. CARLO AGNESE S.p.A./IMPRESA LAVORI ING. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.p.A./GIULIANI PIERO S.R.L. è stata autorizzata all'affidamento in subappalto a favore dell'impresa EUROSTAB S.R.L., con sede legale a IMOLA (BO) in Viale Andrea Costa n.62, CAP 40026, e con CF e PIVA 03420541207, per l'importo di € 120.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativamente all'esecuzione dei lavori di stabilizzazione a calce di terreno in sito, consistente nella miscelazione del materiale, opere rientranti nella categoria "OG3" pari allo 0,65 % dell'importo dei lavori desunto dalla DD n. 1243/2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- con la DD n. 1292 del 01/09/2025 l'impresa DOTT. CARLO AGNESE S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI DOTT. CARLO AGNESE S.p.A./IMPRESA LAVORI

ING. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.P.A./GIULIANI PIERO S.R.L. è stata autorizzata all'affidamento in subappalto a favore dell'impresa SCS SOC. COOPERATIVA, LOCALITA' SEGA DI TRAMBILENO, 38068 Trambileno (TN), CF e PIVA 01248360222, per l'importo di € 1.300.000,00, di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativamente all'esecuzione dei lavori di realizzazione colonne in ghiaia, geo dreni a nastro, pali trivellati in c.f.a. (Continuous Flight Auger) e micropali, tutti ricadenti in cat. "OS21" con un'incidenza del 7,08% dell'importo dei lavori desunto dalla DD n. 1243/2024 di approvazione del progetto esecutivo;

- il contratto d'appalto relativo alle modifiche n. 2 e n. 3, sottoscritto in data 17/09/2025, è stato repertoriato con il n. rep. 1118;
- con la DD n. 1401 del 23/09/2025 l'impresa DOTT. CARLO AGNESE S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI DOTT. CARLO AGNESE S.p.A./IMPRESA LAVORI ING. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.P.A./GIULIANI PIERO S.R.L. è stata autorizzata all'affidamento in subappalto a favore dell'impresa LOCAPAL S.R.L. con sede legale a CAMPAGNA LUPIA (VE) in Via Marghera n.7 cap. 30010, e con CF e PIVA 01594520270 per l'importo di € 55.300,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza,relativamente all'esecuzione dei lavori di infissione palancole in ferro, tutti ricadenti in cat. "OS21" con un'incidenza dello 0,30% dell'importo dei lavori desunto dalla DD n. 1243/2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- con la DD n. 1082 del 30/09/2025 è stato liquidato all'impresa Dott. Carlo Agnese S.p.A. il corrispettivo della modifica contrattuale n. 3 relativa alla progettazione esecutiva per l'importo di € 359.955,08 oltre € 79.190,12 per IVA al 22% per complessivi € 439.145,20;
- con la DD n.1659 del 10/11/2025 l'impresa DOTT. CARLO AGNESE S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI DOTT. CARLO AGNESE S.p.A./IMPRESA LAVORI ING. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.p.A./GIULIANI PIERO S.R.L. è stata autorizzata all'affidamento in subappalto a favore dell'impresa A.N. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Cologno al Serio (BG) in Via Generale A.F. La Marmora n.14, CAP 24055, e con CF e PIVA 04117320160, per l'importo di € 144.949,54 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza, relativamente alla realizzazione di opere in cemento armato, ricadenti in cat. "OG3" con un'incidenza dello 0,79% dell'importo dei lavori desunto dalla DD n. 1243/2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- con la DD n. 422 del 23/03/2026 è stato liquidato all'RTI il SAL n. 3 per l'importo complessivo di € 536.287,52, oltre € 117.983,25 per IVA al 22%, per un totale di € 654.270,77;
- con la DD n. 522 del 14/04/2026 è stato liquidato all'RTI il SAL n. 4 per l'importo complessivo di € 286.494,26, oltre € 63.028,74 per IVA al 22%, per un totale di € 349.523,00;
- con la DD n. 850 del 28/05/2026 si è preso atto della variazione delle quote di esecuzione dei lavori dell'RTI e della costituzione da parte delle imprese DOTT.CARLO AGNESE S.p.A. (mandataria)/IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO S.p.A. di una società consortile a responsabilità limitata denominata "VIABILITA' CISANELLO S.c.r.l.;
- l'RTI ha subito un nuovo assetto delle quote di esecuzione con le seguenti modifiche:
 - ✓ Impresa DOTT.CARLO AGNESE S.p.A. con quota di esecuzione dei lavori che passa da 40% a 57,50%;
 - ✓ IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO S.p.A. con quota di esecuzione dei lavori che rimane invariata al 37,50%;
 - ✓ Impresa GIULIANI PIERO S.R.L. con quota di esecuzione dei lavori che passa da 22,50% a 5% ;

- sono state riequilibrare le quote di esecuzione in relazione all'anticipazione già corrisposta alle imprese con DD n. 1072/2025 e conseguentemente allineati gli impegni di spesa a favore dell'impresa DOTT.CARLO AGNESE S.p.A;
- con la DD n.719 del 04/06/2026 è stato liquidato all'RTI il SAL n. 5 per l'importo complessivo di € 1.009.094,94, oltre € 222.000,89 per IVA al 22%, per un totale di € 1.231.095,83.

Richiamati tutti gli altri atti riportati nei summenzionati provvedimenti e qui non espressamente citati.

Dato atto che il RUP dell'intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e smi, è il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità.

Dato atto che l'appalto è identificato con i seguenti codici:

- CUI (Codice Unico di Intervento) L80000410508202000025;
- CUP (Codice Unico di Progetto) E61B16000170006;
- CIG (Codice Identificativo di Gara) 9532901EC1.

Vista la nota prot. n. 40286 del 30/07/2026, conservata agli atti, con la quale l'impresa DOTT. CARLO AGNESE S.P.A. ha comunicato la volontà di estendere l'importo contrattuale del subappalto all'impresa EUROSTAB S.R.L. per ulteriori € 405.000,00 di cui € 12.500,00 per oneri della sicurezza (2,20 %) oltre l'importo già autorizzato con la DD n. 1290/2025 pari a € 120.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza (0,65%) fino al raggiungimento quindi di un totale di € 525.000,00 di cui € 16.500,00 per oneri della sicurezza relativamente ai lavori ricompresi nella categoria OG3 e così per una percentuale complessiva del 2,85%; alla stessa nota sono stati allegati il contratto aggiuntivo e il corrispondente computo metrico estimativo delle lavorazioni.

Dato atto che a seguito della suddetta estensione la percentuale dei subappalti autorizzati raggiunge la quota del 13,43 %.

Ritenuto che, sulla scorta della documentazione trasmessa, la richiesta in oggetto possa essere autorizzata.

Preso atto dell'art. 3, comma 4 della L.241/1990 e s.m.i. che dispone che siano indicati i termini e autorità cui è possibile ricorrere.

Dato atto, altresì, dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto e delle figure coinvolte nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012 nonché come disposto dall'art. 42 del D.lgs 50/2016 e smi.

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

Espresso sul presente provvedimento parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali".

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** l'estensione dell'importo contrattuale del subappalto all'impresa EUROSTAB S.R.L. per ulteriori € 405.000,00 di cui € 12.500,00 per oneri della sicurezza (2,20 %) oltre l'importo già autorizzato con la DD n. 1290/2025 pari a € 120.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza (0,65%) fino al raggiungimento quindi di un totale di € 525.000,00 di cui € 16.500,00 per oneri della sicurezza relativamente ai lavori ricompresi nella categoria OG3 e così per una percentuale complessiva del 2,85%;
- 2) **che**, a seguito dell'estensione, la percentuale dei subappalti autorizzati nell'ambito dell'appalto in oggetto raggiunge la quota del 13,43 %;
- 3) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alle imprese DOTT. CARLO AGNESE S.P.A. e EUROSTAB S.R.L. e al DL;
- 4) **di informare** che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche Correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, è possibile visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy;
- 5) **di informare** che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente

(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale