



PROVINCIA DI PISA
Settore U.O. Viabilità

**Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SP3
"Bientina - Altopascio" al km 4+810 e al km 5+400**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

REL
10

Quadro di raffronto QE

Data emissione:
Maggio 2026

CODICE
ELABORATO

Anno
2025

Commessa
012

Progetto
V

Tipologia
REL

Elaborato n°
0010

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione
Prima emissione	01	05/2026	MD	EF	PB

Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Cristiano RISTORI

Il Progettista
dott. ing. Gerardo MASIELLO



Direzione dei Lavori



Studio *INGEO*
Ingegneri e Geologi Associati
Via Acquacalda n. 840/A - 55100 Lucca
Telefono 0583 - 48682
E-mail ingegneri@ingeo.it



Il Direttore dei Lavori
dott. ing. Paolo BARSOTTI

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dott. ing. Enrico FAVILLA

Il Direttore operativo delle strutture
dott. ing. Simone MARTINELLI

Gruppo di lavoro
dott. ing. Marco DEL CARLO

Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SP3 "Bientina - Altopascio" al km 4+810 e al km 5+400 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1					
		Progetto Esecutivo	Affidamento	Incremento importi variante	Totale perizia di Variante
N	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI					
A1)	LAVORI				
	a misura	337.355,06 €	337.355,06 €	136.351,18 €	473.706,24 €
	di cui al km 4+810	238.718,89 €	238.718,89 €	43.524,12 €	282.243,01 €
	di cui al km 5+400	98.636,17 €	98.636,17 €	92.827,06 €	191.463,23 €
	a corpo	- €	- €	- €	- €
	a corpo e a misura	- €	- €	- €	- €
	Importo complessivo dei lavori a base di gara	337.355,06 €	337.355,06 €	136.351,18 €	473.706,24 €
	Ribasso offerto in sede di gara 26,11%		88.083,41 €	35.601,29 €	123.684,70 €
	Importo al netto del ribasso		249.271,65 €	100.749,89 €	350.021,54 €
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA				
	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08	36.366,77 €	36.366,77 €	42.030,64 €	78.397,41 €
	Importo complessivo oneri per la sicurezza	36.366,77 €	36.366,77 €	42.030,64 €	78.397,41 €
	Importo lavori + sicurezza	373.721,83 €	285.638,42 €	142.780,53 €	428.418,95 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1)	IVA su lavori (22%)	82.218,80 €	62.840,45 €	31.411,72 €	94.252,17 €
B2)	Risoluzione interferenze	- €	- €		- €
B3)	Spese tecniche				
B3.1)	in fase di progettazione – (quota parte)	49.416,40 €	49.416,40 €		49.416,40 €
B3.2)	Spese tecniche in fase di esecuzione	39.413,72 €	39.413,72 €		39.413,72 €
B3.3)	Spese tecniche in fase di collaudo	- €	- €		- €
B3.4)	Spese redazione perizia	- €	- €	16.571,05 €	16.571,05 €
B4)	Spese per prove di laboratorio in corso di esecuzione	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
B5)	Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016	5.979,55 €	5.979,55 €	2.854,11 €	8.833,66 €
B6)	Contributo ANAC (quota parte)	94,00 €	94,00 €		94,00 €
B7)	Spese per pubblicità (quota parte)	- €	- €		- €
B8)	Spese per oneri espropriativi/occupazione di aree	- €	- €		- €
B9)	Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)	425,50 €	425,50 €		425,50 €
B10)	Spese per deviazioni TPL	50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €
B11)	Oneri e imposte legate alla gestione dell'appalto	500,00 €	500,00 €		500,00 €
B12)	Imprevisti	3.230,20 €	110.691,95 €	- 110.691,95 €	0,00 €
	Importo complessivo delle somme a disposizione	241.278,17 €	329.361,58 €	- 59.855,08 €	269.506,50 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		615.000,00 €	615.000,00 €	82.925,45 €	697.925,45 €