



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

Servizio Viabilità trasporti e protezione Civile

Oggetto: GESTIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI
IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA AREA 1 OVEST ZONA 1
anno 2026

Contratto n. 137/2026

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2026, il giorno 19 del mese di Giugno, presso la sede della Provincia di Pisa, in via P. Nenni, n.30 – Pisa,

PREMESSO

che la stazione appaltante Provincia di Pisa, ha affidato il servizio in oggetto con Contratto n. 137/2026 all'impresa Poseidon soc. Cooperativa agricola forestale presentando un ribasso del 5,50 % sull'importo a base di gara, risulta un importo contrattuale complessivo di € 72.385,54, oltre oneri per la sicurezza per € 4.000,02 per un importo totale di € 76.385,56 , oltre IVA al 22%.

Che, nel corso dell'esecuzione dell'opera in oggetto, la Provincia ha messo a disposizione ulteriori risorse per il completamento del 3° taglio erba ed effettuare

operazioni di pulizia dai rifiuti abbandonati lungo le pertinenze stradali dando seguito all'accordo istituzionale con gli enti locali.

pertanto si è resa necessaria la redazione di un atto di modifica contrattuale , per effettuare il servizio aggiuntivo di cui sopra per garantire una migliore fruibilità delle pertinenze stradali e il decoro mediante pulizia dai rifiuti abbandonati.

La sopracitata raccolta del materiale menzionato in appositi sacchi saranno rimossi e smaltiti dai magazzini verso Geo For di Pisa.

La modifica, non comporta alcuna interruzione delle lavorazioni in atto o rallentamento e trattandosi di servizio titolo 1 sarà ultimato entro la data già contrattualmente stabilita. Sarà necessario un aumento dell'importo del servizio per € 45.918,85 al netto del ribasso del 5,5% compreso sicurezza oltre iva al 22%.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente atto, si conviene quanto segue:

ART.1 – La Sig. Gioia Barsotti, in qualità di legale rappresentate dell'impresa Poseidon soc. Coop Agricola Forestale, assume l'impegno di eseguire il servizio sopramenzionato, senza eccezione alcuna, così come risultano variati ed indicati negli elaborati predisposti dalla DL (quadro di raffronto), alle stesse condizioni del contratto principale.

ART. 2 - L'elenco degli elaborati di modifica contrattuale, risulta essere quello depositato in atti, presso il Settore Viabilità, costituito da:

- computo metrico estimativo dell'atto aggiuntivo
- relazione tecnica
- quadro di raffronto

Poseidon Soc. Coop. Agricola Forestale
Via della Chiesa 8 - 55040 Levigliato (LU)
P.I. e C. F. 02396360754
info@poseidonagricolaforestale.it

ART. 3 – Per la redazione della modifica contrattuale, non è stato necessario utilizzare Nuovi Prezzi, in quanto le lavorazioni, sono, ricavati dal prezzo di progetto “Regione Toscana anno 2026”.

ART. 4 - Si conviene, inoltre, che la tempistica relativa alle operazioni di cantiere, non comporterà variazione dei tempi contrattuali.

ART. 5 - La sottoscrizione del presente atto è immediatamente impegnativa per l'impresa appaltatrice, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante, una volta ottenuta la superiore approvazione, attraverso apposita sottoscrizione della modifica contrattuale rispetto al contratto principale.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Poseidon Soc Coop Agricola Forestale
Via della Chiesa 8 - 55040 Levigliani (LU)
P.I. e C.F. 02396560464
info@poseidonagricolaforestale.it

Il Responsabile del Procedimento



President John F. Kennedy
Library
1000 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138
Tel: 617 495 3000
Fax: 617 495 3001



PROVINCIA DI PISA

Oggetto: Gestione del verde sulle strade regionali e provinciali in gestione alla Provincia di Pisa Area 1 ovest zona 1 anno 2026

Contratto n. 137/2026

1. PREMESSA

La modifica contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 120 del Dlg. 36/2023 si pone l'obiettivo di proseguire la necessaria attività di manutenzione ordinaria annuale sulle viabilità in gestione all'Ente, al fine di superare, con le risorse minimali assegnate, le principali criticità segnalate ed imprevedibili ed eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Ad oggi, il servizio si è svolto secondo il cronoprogramma di progetto.

Durante il periodo di validità del contratto in corso d'opera, si è presentata la necessità di porre rimedio mediante ulteriori lavori aggiuntivi, al fine di salvaguardare la sicurezza stradale, rendendo auspicabile la loro realizzazione in tempi certi e limitati.

Per rendere efficiente e razionale il servizio di sfalcio erba sulle banchine stradali si rende necessario un ulteriore servizio aggiuntivo di taglio erba e pulizia post taglio e rimozione dei residui abbandonati al di fuori dei centri abitati, si ritiene pertanto necessario effettuare una modifica contrattuale, con riferimento all'art. 120 del Dlg. 36/2023, che per il caso rientra nella fattispecie di cui al comma 2), in aumento del 60,11% , rispetto al contratto attuativo, come si evince dal successivo quadro economico.

I lavori aggiuntivi da sottoporre all'impresa appaltatrice, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione, avranno di un importo netto di € 43.958,94 per il servizio e € 1959,91 per sicurezza oltre iva per un totale di € 45.918,85;

Per la quantificazione dei lavori necessari ed indifferibili, si è eseguito un nuovo computo di progetto e relativo quadro comparativo.

Per la realizzazione dei maggiori lavori, non si ritiene necessario un aumento del tempo contrattuale.

Il servizio da porre in essere, riguarderà il completamento del 3° taglio da eseguire sulle strade provinciali zona 1 e la rimozione del materiale abbandonato sulle banchine stradali l'accantonamento in sacchi e successivo allontanamento a discarica.

La squadra tipo di lavoro per eseguire il servizio sopramenzionato dovrà essere composta da n. 2 operai comuni agricolo/forestali , n. 1 operatore adibito a muovere per la razionalizzazione dei flussi di traffico e di un autocarro leggero per il carico e il trasporto dei materiali residui del servizio al verde.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" gli enti proprietari delle strade debbono mantenere la pulizia ed efficienza delle stesse, in particolare: *"Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

- *alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- *al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;"*.

Il contratto , individua le operazioni per la pulizia e decoro delle pertinenze stradali e loro arredi.

A) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

L'intervento , oggetto della modifica contrattuale sarà realizzato lungo le strade provinciali della zona 1 .

Il progetto, per la perizia suppletiva, risulta composto da:

1. Relazione Generale con quadro economico
2. Computo metrico estimativo contratto aggiuntivo
3. Quadro di raffronto
1. Elaborato grafico (Planimetria generale)
2. Atto di sottomissione

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico risulta il seguente:

Gestione del verde area ovest 1 zona 1 anno 2025	Contratto netto	Variata distribuzione e SUP- PLETIVA netto	MAGGIORI ONERI netto
A.01. Importo CONTRATTO	€ 72.385,54	€ 116.344,48	€ 43.958,94
B. SICUREZZA	€ 4.000,02	€ 5.959,93	€ 1.959,91
Contributo ANAC	€ 35,00		
Incentivo	€ 1.611,97	€ 2.530,34	€ 918,37
C.01. IVA lavori 22%	€ 18.451,79	€ 27.587,05	€ 11.080,15
arrotondamento			
TOTALE INTERVENTO	€ 93.225,38	€ 151.776,72	€ 56.999,00

Il Progettista





Provincia di Pisa
Dipartimento del Territorio

Gestione del verde Zona 1 Area 1 Ovest anno 2026

Modifica Contrattuale

PLANIMETRIA

Il Progettista

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Il Progettista'.



PROVINCIA DI PISA

PROVINCIA DI PISA VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

CANTONI 1 E 2



