

PROVINCIA DI	PISA
OGGETTO: LAVORI DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP 27 "DI MONTECASTELLI" AL km 6+300
Codice CIG	B4481F37AB
Codice CUP:	E97H21005520001
Contratto in data	04/06/2025 rep. n. 148/2025
Importo dei lavori	€. 441.017,87
Deduzione del ribasso contrattuale	€. 22.624,22 (5,13%)
Importo netto dei lavori e delle spese	€. 418.393,65
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 83.274,17
Importo netto complessivo di contratto (iva esclusa)	€. 501.667,82
PROVINCIA DI	PISA

1° ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

ERRATA CORRIGE

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di Dicembre nella sede della Provincia di Pisa in via P. Nenni 30 sono presenti i signori:

- Ing. Ristori Cristiano, in qualità di RUP
- Ing. Matteo Pierami, Direttore dei Lavori;
- Ing. Gian Giacomo Gellini nato ad Arezzo il 18/03/1976, Codice Fiscale GLLGGC76C18A3900, in qualità di procuratore speciale dell'impresa C.A.B. srl con sede in Arezzo (AR), Loc. Indicatore, n. 78/D, il quale interviene e stipula il presente consegna lavori in nome e per conto del R.T.I.

VISTO il contratto sopraindicato con il quale sono stati appaltati a codesta spett.le Ditta l'esecuzione dei lavori in oggetto, la cui consegna è avvenuta in data 25 agosto 2025 come da relativo verbale sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna;

PREMESSO:

- che in data 12 novembre 2025 la scrivente DL e codesto Appaltatore hanno sottoscritto il 1° Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi;
- che nel sopracitato documento erano presenti dei refusi che necessitano di opportuna rettifica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e nell'intesa che quanto precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si riportano a seguire gli errata corrige (in grassetto) degli articoli 3 e 6 del *1° Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi* sottoscritto in data 10/11/2025.

.

Art. 3

L'importo contrattuale, a seguito delle modifiche dei lavori, viene modificato in **€ 716'357,51** oltre IVA, di cui € 86'893,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

.

Art. 6

Per le motivazioni di cui in premessa, il termine per l'ultimazione dei lavori viene modificato in giorni 346 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e pertanto vengono indicati 103 giorni in più. La data di fine lavori risulta conseguentemente fissata in data **06/08/2026** L'impresa dichiara di ritenere tale termine congruo e tale da non produrre pregiudizi e conseguenti richieste di oneri aggiuntivi oltre quanto sopra pattuito.

.

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'Impresa.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in segno di accettazione.

Lucca lì, 10/12/2025

L'IMPRESA APPALTATRICE

Ing. Gian Giacomo Gellini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Matteo Pierami

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Cristiano Ristori
