

(13/2025) C.A N. 4 SP 18 – A.Q. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI 2023-2025

[illegible]

Esterna				
DIREZIONE LAVORI / ESECUZIONE CONTRATTO (COLLABORATORI) Alessio Orazzini	9,80%	€ 163,30	€ 204,02	
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COORDINATORE) Esterna				
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COLLABORATORI) Esterna				
COLLAUDO/CRE (COLLAUDATORE/I) Luca Pagni	8,10%	€ 134,97	€ 168,63	
COLLAUDO/CRE (COLLABORATORE/I) Alessio Orazzini	0,90%	€ 15,00	€ 18,74	
	TOTALE PERC	TOTALE NETTO EROGABILE AI DIPENDENTI COMPENSO	TOTALE LORDO	
	61,24%	€ 1.020,47	€ 1.274,93	
	IRAP 8,5%	ECONOMIE NETTO EROGABILE	ECONOMIE (UTILI AL QE)	
	€ 86,74	€ 645,88	€ 720,19	

Tipo di spesa	LAVORI		
Denominazione dell'Intervento	C.A N.4 SP18 – A.Q. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI 2023-2025		
FASE	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	ATTO di APPROVAZIONE
PROGRAMMAZIONE della SPESA	31.12.2023	22.12.2023	DUP 2024-2026 DCP 43/2023
VERIFICA ed APPROVAZIONE della PROGETTAZIONE ESECUTIVA ed AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO	30.11.2024	06.11.2024	DD 1519/2024
STIPULA del CONTRATTO ATTUATIVO	30.05.2025	13.05.2025	REP. n. 125/2025
AVVIO dei LAVORI	31.03.2025	03.03.2025	VERBALE CONSEGNA LAVORI IN VIA D'URGENZA
CONCLUSIONE dei LAVORI	30.06.2025		
COLLAUDO	30.09.2025		
CHIUSURA dell'INTERVENTO	31.12.2025		