

**Provincia di Pisa**  
Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile

pag. 1

## **QUADRO COMPARATIVO**

**OGGETTO:** AQ triennale "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d'arte (ponti) delle SS.PP"  
Contratto Attuativo n. 5 - Ponte SP 66 "Nuova Francesca" km 0+270  
Lavori relativi all'assistenza alla cantierizzazione per l'esecuzione di indagini speciali

**COMMITTENTE:** Provincia di Pisa

Data, 06/03/2026

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTITA' |          |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |         | variaz.<br>% |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|---------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Progetto  | Variante | variazioni |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO |              |
|                               | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |            |          |          |          |            |         |              |
|                               | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |         |              |
| 1<br>B.007.015.a              | MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.<br>Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA<br>Sommano dm³               | 450,00    | 450,00   | ---        | 4,98     | 2'241,00 | 2'241,00 |            |         |              |
| 2<br>T.010.001.g              | SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE<br>Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, da applicare alle sole quote di manodopera indi ... orbe anche l'eventuale prestazione notturna espletata durante il lavoro festivo. - FESTIVE (%) (Percentuale del 17.00%)<br>Sommano   | 0,05      | 0,05     | ---        | 2'794,65 | 139,73   | 139,73   |            |         |              |
| 3<br>TOS25_01.B<br>03.001.015 | Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.<br>Sommano kg | 250,00    | 250,00   | ---        | 2,46     | 615,00   | 615,00   |            |         |              |
| 4<br>TOS25_02.B<br>10.021.002 | Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm<br>Sommano cad                                                                                                    | 200,00    | 200,00   | ---        | 15,61    | 3'122,00 | 3'122,00 |            |         |              |
| 5<br>TOS25_AT.N<br>01.008.010 | Produzione di Energia Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni<br>Sommano ora                                                                                                                                                                                                                                           | 120,00    | 200,00   | 80,00      | 4,31     | 517,20   | 862,00   | 344,80     |         | 66,667       |
| 6<br>TOS25_AT.N<br>01.065.009 | Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno<br>Sommano ora                                                                                                                                                                                                      | 120,00    | 200,00   | 80,00      | 4,86     | 583,20   | 972,00   | 388,80     |         | 66,667       |
| 7<br>TOS25_PRR<br>EC.P17.001. | Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. EER 17 01 01)<br>Sommano t                                                                                                                                                                                                                                   | 1,08      | 1,08     | ---        | 22,44    | 24,24    | 24,24    |            |         |              |
|                               | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |          |          |          | 733,60     |         |              |







[illegible]