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Pisa, 06/03/2026

COSTI SICUREZZA
AQ triennale “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d’arte (ponti) delle SS.PP”
Contratto Attuativo n. 5 - Ponte SP 66 “Nuova Francesca” km 0+270
Lavori relativi all’assistenza alla cantierizzazione per l’esecuzione di indagini speciali
Provincia di Pisa

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conferimento a discarica autorizzata di rifiuti biodegradabili
IM.01 Sommano t 10,00 10,00 --- 105,01 1 0́50,10 1 0́50,10

2 NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE
L.001.073 E/O SIMILARE Per l’accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti,

atte ad effettuare ispezioni alle strutture por ... zo l’autista, il manovratore, il
consumo di carburante e di tutto quanto occorre per il funzionamento
dell’attrezzatura.

Sommano gg 25,00 37,00 12,00 1 5́65,77 39´144,25 57´933,49 18´789,24 48,000

3 Assistenza alla cantierizzazione - Operaio edile Qualificato / Moviere
N.P.SIC 01 Sommano ora 200,00 296,00 96,00 32,55 6 5́10,00 9 6́34,80 3 1́24,80 48,000

4 Assistenza alla cantierizzazione - Autocarri, motocarri e trattori
N.P.SIC 02 (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Sommano ora 200,00 296,00 96,00 55,07 11́ 014,00 16´300,72 5 2́86,72 48,000

5 SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA
SIC.004.002. CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA
030.0066.000 IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV. 66 Prevista dal decreto ministeriale
1 10 luglio  ... RREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO

REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV. 66
INSTALLAZIONE  E RIMOZIONE

Sommano cad 34,38 50,88 16,50 208,21 7 1́58,26 10´593,72 3 4́35,46 47,993

6 SEGNALETICA TEMPORANEA Prevista dal decreto ministeriale 10 luglio
SIC.004.002. 2002 e s.m.e i. PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A
030.66.03b SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

... TAV. 66 PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A
SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO -
RIF. TAV. 66

Sommano gg 34,38 50,88 16,50 27,45 943,73 1 3́96,66 452,93 47,994

7 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE  E/O FESTIVE
T.010.001.g Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o

COMMITTENTE: Provincia di Pisa

A   R I P O R T A R E 31́ 089,15
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 31́ 089,15

festive, da applicare alle sole quote di manodopera indi ... orbe anche
l’eventuale prestazione notturna espletata durante il lavoro festivo. -
FESTIVE (%)  (Percentuale del 17.00%)

Sommano 0,05 --- -0,05 25´893,60 1 2́94,68 --- 1 2́94,68 -100,000

8 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE  E/O FESTIVE
T.010.001.g Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o

festive, da applicare alle sole quote di manodopera indi ... orbe anche
l’eventuale prestazione notturna espletata durante il lavoro festivo. -
FESTIVE (%)  (Percentuale del 17.00%)

Sommano --- 0,05 0,05 34´308,89 --- 1 7́15,44 1 7́15,44

9 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e
TOS25_09.V pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il
01.022.001 trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento autorizzato (compost

o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Sommano m² 3 0́00,00 3 0́00,00 --- 1,33 3 9́90,00 3 9́90,00

10 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto
TOS25_09.V ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
02.021.007 costi di smaltimento e tribut ...  della D.L. In sede stradale, diametro del

tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a
16 m

Sommano cad 4,00 4,00 --- 412,58 1 6́50,32 1 6́50,32

11 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
TOS25_17.N cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
05.002.014 elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento,

incluso nolo per il primo mese.
Sommano cad 22,00 22,00 --- 23,02 506,44 506,44

12 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a
TOS25_17.N cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
05.002.017 elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in

cemento.
Sommano cad 22,00 22,00 --- 9,84 216,48 216,48

13 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS25_17.N recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati
05.002.020 di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento, esclusa

COMMITTENTE: Provincia di Pisa
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 32´804,59 1 2́94,68

segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
Sommano cad 12,00 12,00 --- 5,63 67,56 67,56

14 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS25_17.N prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
05.003.030 nolo per il primo mese.

Sommano m² 280,00 280,00 --- 16,47 4 6́11,60 4 6́11,60

15 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS25_17.N prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.031 Sommano m² 280,00 280,00 --- 7,10 1 9́88,00 1 9́88,00

16 WC chimici portatile senza lavamani inclusi servizi di pulizia e igieizzazione
TOS25_17.N - noleggio mensile
06.005.011 Sommano cad 2,00 2,00 --- 191,40 382,80 382,80

17 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali
TOS25_17.P prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001 Sommano cad 1,00 1,00 --- 107,88 107,88 107,88

18 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete
TOS25_17.P con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
07.004.001 manutenzione periodica - da kg. 6.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 87,00 87,00 87,00

19 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con
TOS25_AT.N massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno
01.001.013 Sommano ora 16,00 16,00 --- 25,99 415,84 415,84

20 Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e
TOS25_AT.N altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV
01.001.901 Sommano ora 16,00 16,00 --- 21,67 346,72 346,72

21 Produzione di Energia Torre Faro 2000 W - 1 giorno
TOS25_AT.N Sommano ora 24,00 24,00 --- 9,09 218,16 218,16
01.008.045

22 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di

COMMITTENTE: Provincia di Pisa
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TOS25_AT.N lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni
06.006.026 Sommano ora 144,00 184,00 40,00 22,08 3 1́79,52 4 0́62,72 883,20 27,778

23 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine
TOS25_AT.N elevatrici - diesel fino a 126 CV
06.100.900 Sommano ora 144,00 184,00 40,00 22,34 3 2́16,96 4 1́10,56 893,60 27,778

24 Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
TOS25_AT.N materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su
10.015.001 piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio

mensile
Sommano cad 2,00 2,00 --- 783,31 1 5́66,62 1 5́66,62

25 Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm
TOS25_AT.N 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati
10.015.002 metallici, tamponamento e copertura in pann ... o, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento
- noleggio mensile

Sommano cad 2,00 2,00 --- 226,17 452,34 452,34

26 Operaio edile Specializzato
TOS25_RU. Sommano ora 160,00 200,00 40,00 38,51 6 1́61,60 7 7́02,00 1 5́40,40 25,000
M10.001.002

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 96´280,86 131 1́07,97 34´827,11 36,172
M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) 96´280,86 131 1́07,97 34´827,11 36,172
M:001.001

 
    SICUREZZA 96´280,86 131 1́07,97 34´827,11 36,172

M:001.001.003
 
         Ponte SP 66 km 0+270 96´280,86 131 1́07,97 34´827,11 36,172
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 96´280,86 131 1́07,97 36´121,79 1 2́94,68

Totale variazione  euro 34´827,11 36,172

 
    Pisa, 06/03/2026

Il Tecnico
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